



รายละเอียดวงงานและวงเงิน

โครงการก่อสร้างหลังคาทางเข้าอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 5 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเสารับหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 15 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานติดตั้งผนังโครงเหล็กแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

(กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 15 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังโครงเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลสทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

/งวดที่ 4.....

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 25 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายไฟแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ALUMINIUM COMPOSITE SHEET แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
(กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 25 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ALUMINIUM COMPOSITE SHEET ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 15 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทราสล้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
(กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)